



Sprint-Zusammenfassung

SCRUM/Kanban Lieferübersicht - Sprints 1 / 2 / 3

Dual Job Dating | Sieff & Winkler | 2026

Umfang. Dieses Dokument fasst die agile Lieferung der Dual Job Dating Mobile-App über drei Sprints zusammen. Die Ticket-Liste wurde aus YouTrack exportiert (Projektkürzel `JOB`). Jeder Sprint wird mit einem Zielsatz, den wichtigsten Kennzahlen sowie den ausgelieferten User Stories und Tasks - gruppiert nach Arbeitsbereich - dargestellt.

PROGRAMMÜBERSICHT

Die Arbeit war als Kanban-orientiertes SCRUM in drei Sprints organisiert. Sprint 1 hat das technische Fundament gelegt: ein Kotlin Multiplatform Projekt, die Paketstruktur, Dependency Injection, Navigation und die CI/CD-Pipeline zum Google Play Store. Sprint 2 hat die beiden zentralen User Flows umgesetzt: Authentifizierung und das Unternehmens-Swipe-/Voting-Erlebnis, beide gestützt auf einen Ktor-basierten Netzwerk-Layer und eine persistente Session. Sprint 3 hat die restliche Produktoberfläche ergänzt (Unternehmens-Detail, Profil, Termine), die UX poliert, Sicherheit gehärtet und die App für den Release auf Android und iOS vorbereitet - abgeschlossen mit der technischen Übergabe an den Auftraggeber.

Alle **acht studierendenseitigen User Stories** aus dem Anforderungsdokument sind ausgeliefert und auf den `main`-Branch gemergt. Die Zuordnung der Stories zu Tickets und Code findet sich auf Seite 2.

ERLEDIGTE TICKETS

100

von 100 angelegt
(Status: Erledigt)

USER STORIES

8 / 8

Studierenden-Flows auf
`main` gemergt

SPRINTS

3

Fundament · Kern ·
Release

PLATTFORMEN

2

Android (Play Store) ·
iOS (App Store)

PROZESS

Das Team hat ein einziges YouTrack-Board mit dem Fluss Waiting → To do → In Progress → Done verwendet. Tickets wurden entweder als User Stories ("Als Studierende möchte ich...") oder als technische Tasks (Architektur, CI, Bugfixes) angelegt. Jeder gemergte Pull Request schließt mindestens ein Ticket; der `main`-Branch war geschützt und jede Änderung lief über einen PR-Review. Eine Story gilt als abgeschlossen, sobald sie auf `main` gemergt und das zugehörige Ticket auf *Done* gesetzt wurde. Releases wurden aus einem langlebigen `android-production`-Branch geschnitten, der eine GitHub Actions Pipeline auslöst, die ein signiertes AAB baut und in das Google Play Closed Testing hochlädt.



Sprint-Zusammenfassung

SCRUM/Kanban Lieferübersicht - Sprints 1 / 2 / 3

Dual Job Dating | Sieff & Winkler | 2026

ABNAHME - APP USER STORIES

Die folgenden User Stories stammen aus dem Anforderungsdokument für Dual Job Dating. Jede Story ist den YouTrack-Tickets und/oder Code-Stellen zugeordnet, die die Umsetzung belegen. Alle Stories sind umgesetzt und auf den `main`-Branch gemergt.

Studierenden-Stories

#	User Story	Status	Nachweis
1	Als Studierende kann ich mich in der App einloggen / ausloggen	ERLEDIGT	JOB-17, JOB-18, JOB-19, JOB-100
2	Als Studierende kann ich mein Passwort in der App ändern	ERLEDIGT	ProfileViewModel#changePassword (über Supabase Auth)
3	Als Studierende sehe ich eine Liste aller "aktiven" Unternehmen	ERLEDIGT	JOB-56, JOB-57 CompanyListScreen
4	Als Studierende kann ich Details zu aktiven Unternehmen ansehen, bevor ich das Voting eingehe	ERLEDIGT	JOB-46, JOB-47, JOB-48
5	Als Studierende kann ich ein Like zu einem Unternehmen abgeben	ERLEDIGT	JOB-33, JOB-42 - 44
6	Als Studierende kann ich ein Dislike zu einem Unternehmen abgeben	ERLEDIGT	JOB-33, JOB-42 - 44
7	Als Studierende kann ich ein Unternehmen als neutral bewerten, indem ich nichts mache	ERLEDIGT	CompanySwipeViewModel per Design (kein Vote = neutral)
8	Als Studierende kann ich die Zuteilung sehen, welche Partnerunternehmen ich beim Dual Job Dating wann besuchen komme	ERLEDIGT	JOB-61 - 66 AppointmentScreen



Sprint-Zusammenfassung

SCRUM/Kanban Lieferübersicht - Sprints 1 / 2 / 3

Dual Job Dating | Sieff & Winkler | 2026

SPRINT 1 - FUNDAMENT

13 VON 13 ERLEDIGT

Ziel

Das Kotlin Multiplatform Projekt aufsetzen, Paketstruktur und Architektur festlegen, Dependency Injection und Navigation verdrahten und eine vollautomatisierte Release-Pipeline einrichten, die signierte Android-Bundles in den Google Play Store schiebt - alles vor Beginn der eigentlichen Feature-Arbeit.

Wesentliche Ergebnisse

Leeres, aber architektonisch vollständiges App-Skelett, sauberer Schnitt zwischen `feature` und `core`, funktionierende Koin DI in `commonMain`, typischerer Navigationsgraph mit Bottom Navigation und ein grüner GitHub Actions Workflow, der bei jedem Push auf `android-testing` baut, signiert und in das Play Store Internal Testing hochlädt.

Erledigte Tickets

PROJEKT & ARCHITEKTUR

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-1	Kotlin Multiplatform Projekt aufsetzen	ERLEDIGT
JOB-2	Paketstruktur nach Clean Architecture anlegen	ERLEDIGT
JOB-3	Leere Stubs für alle Features anlegen	ERLEDIGT
JOB-4	Projektabhängigkeiten in build.gradle definieren	ERLEDIGT
JOB-5	Koin Dependency Injection einrichten	ERLEDIGT
JOB-6	Navigationsgraph (NavGraph) aufbauen	ERLEDIGT
JOB-7	Bottom-Navigation-Bar bauen	ERLEDIGT
JOB-13	Projektdokumentation anlegen	ERLEDIGT

CI / CD & RELEASE-WERKZEUGE

Zusammenfassung	STATUS
-----------------	--------

JOB-8	GitHub Actions Workflow anlegen	ERLEDIGT
JOB-9	CI/CD Pipeline für Google Play Store einrichten	ERLEDIGT
JOB-10	Keystore und Secrets für die Pipeline konfigurieren	ERLEDIGT
JOB-11	Pipeline-Fehler durch fehlende Unit-Tests beheben	ERLEDIGT
JOB-12	Versionsnummer-Konflikt in der Build-Pipeline lösen	ERLEDIGT



Sprint-Zusammenfassung

SCRUM/Kanban Lieferübersicht - Sprints 1 / 2 / 3

Dual Job Dating | Sieff & Winkler | 2026

SPRINT 2 - KERN-FEATURES

32 VON 32 ERLEDIGT

Ziel

Die beiden zentralen User Flows ausliefern: **Authentifizierung** (Login + persistente Session) und **Unternehmens-Swipe + Voting**. Den unterstützenden Netzwerk-Layer (Ktor), das geteilte Theme und die Typografie aufbauen und den Swipe-Flow an das echte Backend anschließen.

Wesentliche Ergebnisse

End-to-End-Login über Supabase Auth mit Auto-Login bei späteren App-Starts, persistente Session-Speicherung auf beiden Plattformen, ein MVI-orientiertes `LoginViewModel`, ein Tinder-artiger Swipe-Screen mit Vote-Übermittlung an das Backend, das vollständige Design-System (Theme + Typografie + App-Hintergrund) sowie ein nativer Bestätigungsdialog, der aus `commonMain` heraus erreichbar ist.

Erledigte Tickets

AUTHENTIFIZIERUNG & SESSION

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-14	LoginDto und AuthToken Datenklassen definieren	ERLEDIGT
JOB-15	AuthService aufbauen	ERLEDIGT
JOB-16	AuthRepository aufbauen	ERLEDIGT
JOB-17	Login-Screen bauen	ERLEDIGT
JOB-18	LoginViewModel nach MVI-Pattern bauen	ERLEDIGT
JOB-19	Login mit Backend-API und Supabase verbinden	ERLEDIGT
JOB-20	Auto-Login mit gespeicherter Session einbauen	ERLEDIGT
JOB-23	UserSession als globale Session-Verwaltung aufbauen	ERLEDIGT
JOB-24	Session auf iOS und Android persistent speichern	ERLEDIGT
JOB-25	Echte Benutzer-E-Mail von Supabase abrufen	ERLEDIGT

NETZWERK-LAYER

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-21	HTTP-Client mit Ktor aufsetzen	ERLEDIGT
JOB-22	API-Endpunkt-Konstanten zentral definieren	ERLEDIGT

THEME & DESIGN-SYSTEM

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-26	Farbschema für Hell- und Dunkel-Theme festlegen	ERLEDIGT
JOB-27	Typografie für die App festlegen	ERLEDIGT
JOB-28	App-Theme (DualJobDatingTheme) aufbauen	ERLEDIGT
JOB-29	App-Hintergrund-Komponente bauen	ERLEDIGT
JOB-30	Platform-spezifischen Dialog für Android und iOS bauen	ERLEDIGT

UNTERNEHMEN - DOMAIN & DATEN

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-31	Company-Domänenmodell definieren	ERLEDIGT
JOB-32	CompanyDto für API-Antwort anlegen	ERLEDIGT
JOB-33	VoteType Enum für Like/Dislike anlegen	ERLEDIGT
JOB-34	CompanyService aufbauen	ERLEDIGT
JOB-35	CompanyRepository aufbauen	ERLEDIGT
JOB-36	Echte Backend-API für Unternehmensdaten anbinden	ERLEDIGT

SWIPE & VOTING

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-37	CompanyCard Komponente bauen	ERLEDIGT
JOB-38	Swipe-Screen Grundlayout bauen	ERLEDIGT
JOB-39	Swipe-Screen finales Design umsetzen	ERLEDIGT
JOB-40	Theme-sensitiven Hintergrund für Swipe-Screen einbauen	ERLEDIGT
JOB-41	Blur-Effekt auf dem Swipe-Screen einbauen	ERLEDIGT
JOB-42	Voting-API anbinden	ERLEDIGT
JOB-43	Voting-Funktion im Swipe-Screen verdrahten	ERLEDIGT

JOB-44	Vollständigen Voting-Flow fertigstellen	ERLEDIGT
JOB-45	CompanySwipeViewModel bauen	ERLEDIGT



Sprint-Zusammenfassung

SCRUM/Kanban Lieferübersicht - Sprints 1 / 2 / 3

Dual Job Dating | Sieff & Winkler | 2026

SPRINT 3 - POLITUR & RELEASE

55 VON 55 ERLEDIGT

Ziel

Die restliche Produktoberfläche fertigstellen (Unternehmens-Detail, Profil, Termine), die App lokalisieren, Sicherheit härten, UX polieren und sowohl auf Android (Play Store Closed Testing) als auch auf iOS (App Store / TestFlight) veröffentlichen. Der Sprint endet mit der technischen Übergabe an den Auftraggeber.

Wesentliche Ergebnisse

Volle Feature-Parität auf Android erreicht, App über die CI-Pipeline ins Play Store Closed Testing (Alpha) veröffentlicht. iOS-Distribution läuft (Bundle ID + Provisioning fertig, App Store Listing eingereicht, Gerätetests abgeschlossen). Security-Härtung abgeschlossen (JWT-Logs entfernt, R8 Obfuscation, verschlüsselte Session-Speicherung, Token-Refresh). UX-Politur (Skeleton Loader, Pull-to-Refresh, Offline-Hinweis, Landscape-Unterstützung, Accessibility-Labels) gemergt. Technische Übergabedokumentation in dieser Verzeichnisstruktur ([docs/](#)).

Erledigte Tickets

UNTERNEHMENS-DETAIL & -LISTE

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-46	Unternehmens-Detail-Screen bauen	ERLEDIGT
JOB-47	Unternehmens-Detail-Dialog bauen	ERLEDIGT
JOB-48	Website-Link in Detailansicht klickbar machen	ERLEDIGT
JOB-49	Bug - doppelte Beschreibung auf Swipe-Karte entfernen	ERLEDIGT
JOB-50	Bug - Karten werden beim Wischen abgeschnitten	ERLEDIGT
JOB-51	Bug - Unternehmenskarten flackern beim Wischen	ERLEDIGT
JOB-52	Bug - Swipe-Geste im Detail-Screen funktioniert nicht	ERLEDIGT
JOB-53	Fallback-Bilder für Unternehmen ohne Logo einbauen	ERLEDIGT
JOB-54	CompanyImageProvider Komponente bauen	ERLEDIGT
JOB-55	Konfetti-Animation bei Match einbauen	ERLEDIGT

JOB-56	Unternehmens-Listen-Screen bauen	ERLEDIGT
JOB-57	CompanyListViewModel bauen	ERLEDIGT

PROFIL

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-58	Profil-Screen bauen	ERLEDIGT
JOB-59	ProfileViewModel bauen	ERLEDIGT
JOB-60	Bug - Profil zeigt keine echten Nutzerdaten	ERLEDIGT
JOB-102	Tippfehler in PofileState.kt korrigieren	ERLEDIGT

TERMINE

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-61	Termin-Domänenmodelle anlegen (Appointment, EventInfo)	ERLEDIGT
JOB-62	Termin-DTOs für API-Antwort anlegen	ERLEDIGT
JOB-63	AppointmentService aufbauen	ERLEDIGT
JOB-64	AppointmentRepository aufbauen	ERLEDIGT
JOB-65	Termin-Screen bauen	ERLEDIGT
JOB-66	AppointmentViewModel bauen	ERLEDIGT
JOB-67	Student- und User-Domänenmodelle anlegen	ERLEDIGT

APP-IDENTITÄT & LOKALISIERUNG

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-68	App-Icon für Android und iOS erstellen	ERLEDIGT
JOB-69	App-Logo und Splashscreen einbauen	ERLEDIGT
JOB-70	Lokalisierung (Mehrsprachigkeit) einrichten	ERLEDIGT
JOB-71	Kurz- und Langbeschreibung für App-Store pflegen	ERLEDIGT
JOB-72	Intent für JobDating-App konfigurieren	ERLEDIGT

SECURITY-HÄRTUNG

	Zusammenfassung	STATUS
--	-----------------	--------

JOB-77	Fehlerbehandlung im Login-Flow verbessern	ERLEDIGT
JOB-79	Debug-Logs mit JWT-Token aus Production-Code entfernen	ERLEDIGT
JOB-80	ProGuard/R8 Obfuscation für Release-Build einrichten	ERLEDIGT
JOB-81	Token-Refresh-Mechanismus für abgelaufene Sessions einbauen	ERLEDIGT
JOB-82	Sensible Session-Daten verschlüsselt speichern	ERLEDIGT
JOB-100	Logout-Flow vollständig absichern	ERLEDIGT

UX-POLITUR & BARRIEREFREIHEIT

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-73	Bug - Theme-Wechsel setzt Supabase-Client zurück	ERLEDIGT
JOB-76	Landscape-Mode Design für alle Screens umsetzen	ERLEDIGT
JOB-94	"Keine weiteren Unternehmen"-Zustand auf Swipe-Screen anzeigen	ERLEDIGT
JOB-95	Pull-to-Refresh auf Listen-Screen einbauen	ERLEDIGT
JOB-96	Kein-Internet-Hinweis bei fehlender Netzwerkverbindung	ERLEDIGT
JOB-97	Skeleton-Ladescreen für Listen- und Termin-Screen einbauen	ERLEDIGT
JOB-99	App auf Low-End Android-Gerät testen	ERLEDIGT
JOB-101	Mindest-Android-Version und Zielversion in build.gradle prüfen	ERLEDIGT
JOB-103	Accessibility - Beschriftungen für Screen-Reader hinzufügen	ERLEDIGT

ANDROID-RELEASE

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-74	Neue Version für Google Play Store vorbereiten und veröffentlichen	ERLEDIGT
JOB-90	Android - Datenschutzerklärung für Play Store hinterlegen	ERLEDIGT
JOB-89	Android - Play Store Listing mit Screenshots vervollständigen	ERLEDIGT

IOS-RELEASE

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-75	iOS MainViewController und Platform-Dialog einrichten	ERLEDIGT
JOB-83	iOS - App Store Connect Konto einrichten und Bundle ID registrieren	ERLEDIGT
JOB-84	iOS - Provisioning Profile und Signing-Zertifikate konfigurieren	ERLEDIGT

JOB-104	iOS Login Error	ERLEDIGT
JOB-85	iOS - CI/CD Pipeline für App Store aufsetzen	ERLEDIGT
JOB-86	iOS - App auf echtem Gerät testen	ERLEDIGT
JOB-87	iOS - App Store Listing erstellen und einreichen	ERLEDIGT

ÜBERGABE

	Zusammenfassung	STATUS
JOB-92	Technische Übergabedokumentation erstellen	ERLEDIGT
JOB-93	Übergabe-Meeting mit Auftraggeber durchführen	ERLEDIGT